

# Utbyggnad VA Sörfjärden



Sörfjärden, november 2013

**I det här bladet kommer vi regelbundet att ge en kort beskrivning av läget gällande utbyggnad av VA i Sörfjärden.**

**Få information om arbetet** via SMS: Skicka ditt mobilnummer till [info@mittsverigevatten.se](mailto:info@mittsverigevatten.se)

**Tyck till om informationen!**  
Magnus Wiklund  
Informationsansvarig  
Telefon: 060-19 22 22  
[magnus.wiklund@mittsverigevatten.se](mailto:magnus.wiklund@mittsverigevatten.se)

Erik Norin  
Projektledare, Sweco  
Telefon: 060-16 99 29  
[erik.norin@mittsverigevatten.se](mailto:erik.norin@mittsverigevatten.se)

Maria Roos  
Ansvarig del vatten & avlopp  
Telefon: 060-19 22 22  
[maria.roos@mittsverigevatten.se](mailto:maria.roos@mittsverigevatten.se)

Kjell Dahlqvist  
Ansvarig del ledningsnät  
Telefon: 060-19 22 22  
[kjell.dahlqvist@mittsverigevatten.se](mailto:kjell.dahlqvist@mittsverigevatten.se)

## Allmänt

Enligt ett beslut i VA-nämnden ska en allmän lösning för vatten och avlopp i Sörfjärden vara färdigställd senast september 2016.

Nordanstigs kommun har via sina VA-bolag Nordanstig Vatten och MittSverige Vatten påbörjat utredningsarbetet för att ta fram vägval, genomföra tillståndsprövning och projektering inför utbyggnaden. Kommunens utgångspunkt är att alla fastighetsägare ska betraktas som enskilda kunder. En inriktning som bäst motsvarar

VA-nämndens beslut och som är den mest rättvisa.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har VA-huvudmannen, Nordanstig Vatten, möjlighet att lösa in fungerande VA-anläggningar i Sörfjärden, om det bedöms att de kan användas i den allmänna VA-anläggningen. Utredning om detta pågår.

Erik Norin från Sweco, har upphandlats som huvudprojektledare.

## Vatten

För att kunna etablera en allmän vattenförsörjning i området måste förekomsten av grundvatten undersökas och kartläggas i området. Det sker genom en så kallad hydrogeologisk undersökning. Arbetet utförs av Vatten & Miljöbyrån. Under vecka 8 borrades grundvattenrör ner i området samt att jordartsprover undersöktes genom siktning. Efter analys kunde därefter en uttagsbrunn för provpumpning anläggas. Inför provpumpningen har också en tillfällig byggströmsanslutning dragits

fram. Provpumpningen påbörjades under vecka 13 och beräknas pågå cirka 8 veckor.

I det här skedet lägger vi ner mycket resurser på att analysera risker för att inte påverka andra vattentäkter i området. Vi har bland annat installerat nivåmätare i Olerstakten, Sörfjärdens idag största vattentäkt.

På nästa sida ser du en karta som visar uttagsbrunnens placering.



Tydliga spår av grusåsen där den möter havet.



## Avlopp

Kommunen har i samråd med Norrhälsinge miljökontor beslutat att genomföra en frivillig tillståndsprövning\*. I det arbetet ingår bland annat att valet av reningsteknik och dess placering ska ske efter utredning av möjliga alternativ.

### Inleder med vägvalsutredning

I projektet genomförs inledningsvis en vägvalsutredning där olika tekniker studeras. Målet med vägvalsutredningen är att få ett tydligt underlag för att förorda en reningsteknik utifrån aspekter som miljö och hälsa samt ekonomi.

### Samråd med länsstyrelsen

Under våren kommer samråd med länsstyrelsen att genomföras. Det är

den första delen i den frivilliga tillståndsprövningen. Samråd med fastighetsägare i Sörfjärden kommer preliminärt att genomföras under hösten. Inbjudan kommer att skickas ut.

*\* Frivillig tillståndsprövning innebär att det förslag på avloppslösning som rekommenderas prövas av länsstyrelsen utifrån miljöbalken. I ansökan ingår då en miljökonsekvensbeskrivning.*

## Ledningsnät

För närvarande pågår ingen direkt aktivitet i projektet när det gäller nytt ledningsnät. Spillvattennätets tekniska utformning kommer att utredas under 2014 när beslut om hur dricksvattenproduktionen ska fungera och hur reningen av spillvatten ska hanteras.

### Besiktning av befintligt ledningsnät

Befintliga ledningsnät i Sörfjärden som kan bli aktuella att lösas in och bli en del i den allmänna anläggningen kommer att funktionsbesiktas.

## För ytterligare information:

### Om bakgrund och beslut:

[www.nordanstig.se/vas](http://www.nordanstig.se/vas)  
eller kontakta Thord Wannberg, tfn 070-658 66 22

### Om utredningar och kommande utbyggnad:

[www.mittsverigevatten.se](http://www.mittsverigevatten.se)  
MittSverige Vattens kundtjänst, tfn 060-19 20 60,  
öppet vardagar klockan 08.00-14.00

### Information via SMS

Utöver det här nyhetsbrevet erbjuder vi dig information om kommande arbeten via SMS. Skicka ditt mobilnummer till [info@mittsverigevatten.se](mailto:info@mittsverigevatten.se) eller kontakta kundtjänst.



Fastighetskarta över Sörfjärden med platsen för uttagsbrunnen markerad. Provpumpning har påbörjats och beräknas pågå i minst 8 veckor.