

Referat

från referensgruppsmöte VA Sörfjärden 2013-10-07 kl 15-16:30

NordanstigsVatten AB genom Michael Löfqvist och medarbetare har haft en träff med repr från Ol Ers tåkten gällande bl.a vattenförsörjningen.

Tre alternativ aktualiserades inför fortsatta diskussioner :

-Ol Erståkten utanför verksamhetsområdet

-Man löser ut befintliga anläggningar mot skälig ersättning

-En kompromisslösning.

Ol Ers tåktens representanter meddelade att de fn. endast hade mandat för alternativ ” Ol Erståkten utanför”. Rapporten vidimerades av Lars Håkan Spjut.

MittSverigeVatten AB avser att driva projektet enligt sin projektmodell som innebär att projektledare anlitas och delprojektledare inom resp. fackområde deltar. Projekttiden bedöms till minst 6 månader. F.o.m jan 2014 kommer informationen/kommunikationen med referensgruppen att ske genom projektledaren.

Styrgruppen med nuvarande representation blir kvar under utredningstiden fram till slutet av 2014 efter att nytt verksamhetsområdet är fastställt.

Ambitionen är att verksamhetsområdet utifrån VA nämndens beslut skall fastställas senast slutet av 2014.

Principen för sårtaxa skall fastställas under hösten 2013.

Den frivilliga tillståndsprövningen skall innehålla ett alternativ med infiltrationsanläggningar för området.

NVAB inger snarast en ansökan/PM till länsstyrelsen om projektets mervärden som inledning till en bidragsansökan inom Landsbygdsprogrammet.

Senast januari 2014 delges referensgruppen en kommunikationsplan för det fortsatta arbetet.

De fysiska arbetena påbörjas först när frivilliga tillståndsprövningen är genomförd och alla ledningsrätter och kompletterande markfrågor är beslutade och godkända.

Nästa referensgruppsmöte blir 2013-12-05 kl 15-17 i Brandstationen Jättendal

-

